



# RAKOR POP TRIWULAN II DINAS PMD

Kabupaten Kebumen  
Tahun 2023

Kebumen, 17 Juli 2023



# — **ANGGARAN TAHUN 2023** —



□ △ // } 00

# ALOKASI ANGGARAN 2023

## URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


**Rp 9.184.488.000**

SUMBER DANA APBD KABUPATEN

**5 (LIMA) PROGRAM**

**38 (TIGA PULUH DELAPAN )  
SUB KEGIATAN**

**9 (SEMBILAN) KEGIATAN**



>(□□0△//△/□□)<

## **BANKEU YANG DITANGANI DINAS PMD TAHUN ANGGARAN 2023**

### **I. SUMBER DANA APBD KABUPATEN:**

- |                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| a. ADD                                | : 177.704.219.000,-       |
| b. Bgi Hsil Pajak Daerah              | : 11.247.484.000,-        |
| c. Bgi Hsil Retrib.Daerah             | : 2.365.274.000,-         |
| d. BKK sarpras                        | : <u>22.693.178.000,-</u> |
| e. Pilkades serentak untuk<br>49 desa | : <u>1.209.000.000</u>    |

**JUMLAH : 215.209.155.000,-**

**BANKEU YANG DITANGANI  
DINAS PMD  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**II. SUMBER DANA APBD PROVINSI :**

**a. Kawasan Perdesaan Wisata**

**Pesisir Menganti : 250.000.000,-**

**b. KPMD (449 Ds) : 2.245.000.000,-**

**c. Bant. Sarpras( 299Ds.) : 36.885.000.000,-**

**d. Penyertaan Modal Bumdes  
( 140 desa ) : 140.000.000,-**

**JUMLAH : 39.520.000.000,-**

**BANKEU YANG DITANGANI  
DINAS PMD  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**III. SUMBER DANA APBN:**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Dana Desa     | : 444.275.016.000,         |
| <b>JUMLAH</b> | <b>: 444.275.016.000,-</b> |

**BANKEU YANG DITANGANI  
DINAS PMD  
TAHUN ANGGARAN 2023**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| I. SUMBER DANA APBD K | : 215.209.155.000,-        |
| II. SUMBER DANA PROV  | : 39.520.000.000,-         |
| III.SUMBER DANA APBN  | : <u>444.247.016.000,-</u> |
| <b>JUMLAH TOTAL</b>   | <b>: 699.004.171.000,-</b> |

**CAPAIAN IKU TRIWULAN II TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

| NO | INDIKATOR PRANGKAT<br>DERAH                                                    | SATUAN | TARGET | REALISASI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. | Persetase Desa degan<br>Indeks Desa Membangun<br>Kategori Maju dan<br>Mandiri. | %      | 29,18  | 86,64     |

\\ 100

**Keterangan :**

Desa Mandiri = 60 desa  
Desa Maju = 261desa  
Desa Berkembang = 128 desa  
Jumlah = 449 desa  
Desa naik kelas sejumlah 174 desa



**Realisasi Fisik dan Keuangan**

**Serapan Anggaran / Deviasi**

# PENGELOLAAN KEUANGAN DINAS PMD

**UP**

Rp. 319.283.000

**GU 1  
TGL 28/2/23**

Rp. 286.605.942

**GU 2 TGL  
27/3/23**

Rp. 312.871.379

(({{>>0|□□□}}))

□□0 ▴ // ▴ / □□ ) <

## **PENGELOLAAN KEUANGAN DINAS PMD**

**GU 3  
TGL 05/3/23**

**Rp. 227.781.976,-**

**GU 4 TGL  
25/5/23**

**Rp. 227.386.481**

**(( { >> 0 | □ □ □ } ))**

**□ □ 0 ▽ // ▽ / □ □ ) <**

# — LAPORAN POSISI KEUANGAN — DINAS PMD

MINIMAL GU 70% : Rp. 223.498.100

| NO | PERIODE    | SPJ         | BANK       | TUNAI     | JUMLAH      |
|----|------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 1  | 30-03-2023 | 233.501.211 | 77.063.889 | 8.717.900 | 319.283.000 |

△ // 100

**TARGET &  
RELISASI KEUANGAN**

**TOTAL BELANJA  
OPERASI**



**BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA BARANG & JASA  
PAGU : 9.165.293.000.,-**

**TARGET 5.038.346.190,- atau 54,86%**

**REALISASI KEUANGAN 3.878.443.704,- atau 42,23 %**

**DEVIASI 12,63%**



**TARGET &  
RELISASI KEUANGAN**

**BELANJA MODAL**  
**19.195.000,-**

**TARGET**  
**804.000,- (4,19%)**

**REALISASI**  
**656.000,- (3,42%)**

**DEVIASI 0,77%**



## **TARGET & RELISASI FISIK**

**TOTAL BELANJA OPERASI**

**BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA BARANG & JASA  
PAGU : 9.165.293.000,-**

**TARGET**

**5.038.346.190,- atau 54,86%**

**DEVIASI 10,09%**

**REALISASI FISIK**

**4.111.944.915,- atau 44,77 %**

□ △ // } 00

# **SERAPAN ANGGARAN DAN DEVIASI PER 30 JUNI 2023**



## REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN PADA SEKRETARIAT TW II TA. 2023



| No | SUB KEGIATAN                                   | ANGG SPD<br>REALISASI          | TARGET % |       | REALISASI % |       | DEVIASI % |       | KET.                                                                   |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|-------------|-------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                |                                | KEU      | FISIK | KEU         | FISIK | KEU       | FISIK |                                                                        |
| I. | SEKRETARIAT<br>4.396.565.000                   | 2.419.392.690<br>2.046.698.635 | 55,03    | 55,03 | 39,11       | 46,55 | 15,92     | 8,48  |                                                                        |
| 1  | Penyusunan<br>Dokumen Perenc.<br>PD 16.000.000 | 10.027.700<br>9.281.900        | 62,67    | 62,67 | 52,66       | 58,01 | 10,01     | 4,66  | Sedang proses<br>pengesahan<br>GU, SP2D GU<br>terbit tgl. 4-7-<br>2023 |
| 2  | Evaluasi Kinerja PD<br>9.000.000               | 2.624.700<br>2.427.400         | 29,16    | 29,16 | 26,97       | 26,97 | 2,19      | 2,19  |                                                                        |
| 3  | Peny. Gaji<br>Tunjangan ASN<br>3.905.892.000   | 2.151.131.000<br>1.803.446.726 | 55,07    | 55,07 | 46,17       | 46,17 | 8,90      | 8,90  |                                                                        |

## REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN PADA SEKRETARIAT TW: II TA. 2023

| No | KEGIATAN                                                         | ANGG SPD<br>REALISASI    | TARGET % |       | REALISASI % |       | DEVIASI % |       | KET.                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|-------------|-------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                  |                          | KEU      | FISIK | KEU         | FISIK | KEU       | FISIK |                                                                           |
| 4  | Pelaks.<br>Penatausahaan<br>Keu/Verif. Keu<br>SKPD<br>27.879.000 | 13.799.890<br>13.733.700 | 49,50    | 49,50 | 31,36       | 49,26 | 18,1<br>4 | 0,24  | Sedang<br>proses<br>pengesahan<br>GU, SP2D GU<br>terbit tgl. 4-<br>7-2023 |
| 5  | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi Listrik<br>6.557.000         | 3.200.000<br>2.935.000   | 48,80    | 48,80 | 44,76       | 44,76 | 4,04      | 4,04  |                                                                           |
| 6  | Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor<br>40.000.000             | 15.338.000<br>15.208.500 | 38,35    | 38,35 | 29,01       | 38,02 | 9,34      | 0,32  |                                                                           |
| 7  | Peny. Barang                                                     | 6.315.000                | 48,58    | 48,58 | 38,46       | 48,58 | 10,1      | 0,00  | Sedang                                                                    |

## REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN PADA SEKRETARIAT TW: II TA. 2023

| No | KEGIATAN                                                 | ANGG SPD<br>REALISASI    | TARGET<br>% |        | REALISASI % |       | DEVIASI % |       | KET                                                                |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------|-------------|-------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          |                          | KEU         | FISIK  | KEU         | FISIK | KEU       | FISIK |                                                                    |
| 8  | Peny. Bahan<br>Bacaan Per-UU<br>1.236.000                | 330.000<br>300.000       | 26,70       | 26,70  | 20,23       | 24,27 | 6,08      | 2,43  |                                                                    |
| 9  | Penyediaan<br>Bahan Material<br>27.000.000               | 13.471.000<br>13.424.000 | 49,89       | 49,89  | 39,49       | 49,72 | 10,40     | 0,17  | Sedang proses<br>pengesahan GU,<br>SP2D GU terbit<br>tgl. 4-7-2023 |
| 10 | Penyediaan Rakor<br>& Konsultasi PD<br>25.000.000        | 21.500.000<br>25.000.000 | 100,00      | 100,00 | 84,09       | 97,53 | 15,91     | 2,47  | Sedang proses<br>pengesahan GU,<br>SP2D GU terbit<br>tgl. 4-7-2023 |
| 11 | Penatausahaan<br>Arsip Dinamis<br>pada SKPD<br>7.060.000 | 7.060.000<br>7.024.900   | 100,00      | 100,00 | 99,50       | 99,50 | 0,50      | 0,50  |                                                                    |

## REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN PADA SEKRETARIAT TW: II TA. 2023

| No | KEGIATAN                                                                                | ANGG SPD<br>REALISASI    | TARGET % |       | REALISASI % |       | DEVIASI % |       | KET                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|-------------|-------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |                          | KEU      | FISIK | KEU         | FISIK | KEU       | FISIK |                                                           |
| 12 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>1.648.000                                             | 827.000<br>707.000       | 50,18    | 50,18 | 40,41       | 42,93 | 9,77      | 7,25  |                                                           |
| 13 | Penyediaan Jasa Komunikasi SDA<br>80.000.000                                            | 46.000.000<br>38.127.293 | 57,50    | 57,50 | 39,19       | 47,66 | 21,31     | 9,84  | Sedang proses pengesahan GU, SP2D GU terbit tgl. 4-7-2023 |
| 14 | Penyed. Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>60.000.000                                        | 30.396.000<br>22.679.700 | 50,66    | 50,66 | 37,80       | 46,73 | 12,86     | 3,93  | Sedang proses pengesahan GU, SP2D GU terbit tgl. 4-7-2023 |
| 15 | Peny. Jasa Pemel, Biaya Pemel. Pajak & Perizinan Kend. DinasOp/ Lapangan<br>117.253.000 | 57.545.900<br>46.149.616 | 49,08    | 49,08 | 32,97       | 39,36 | 16,11     | 9,72  | Sedang proses pengesahan GU, SP2D GU terbit tgl. 4-7-2023 |

## REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN PADA SEKRETARIAT TW: I TA. 2023

| No | KEGIATAN                                         | ANGG SPD<br>REALISASI            | TARGET % |       | REALISASI % |       | DEVIASI % |       | KET.                                                                   |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------|-------------|-------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                  |                                  | KEU      | FISIK | KEU         | FISIK | KEU       | FISIK |                                                                        |
| 16 | Pemeleliharaan<br>Mebel<br>8.000.000             | 2.500.000<br>2.500.000           | 31,25    | 31,25 | 31,25       | 31,25 | 0         | 0     |                                                                        |
| 17 | Pemel.Peralatan<br>& Mesin Lainnya<br>51.040.000 | 33.826.50<br>0<br>32.695.50<br>0 | 66,27    | 66,27 | 21,18       | 64,06 | 45,09     | 2,22  | Sedang proses<br>pengesahan<br>GU, SP2D GU<br>terbit tgl. 4-7-<br>2023 |

## REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN PADA BIDANG I TW: II TA. 2023

| No  | KEGIATAN<br>ANGGARAN                                                         | ANGG SPD/<br>REALISASI         | TARGET % |       | REALISASI % |       | DEVIASI % |       | KET.                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|-------------|-------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                              |                                | KEU      | FISIK | KEU         | FISIK | KEU       | FISIK |                                                                    |
| II. | BIDANG I<br>2.471.464.000                                                    | 1.607.728.800<br>1.543.924.273 | 65,05    | 65,05 | 41,74       | 62,47 | 23,3<br>1 | 2,58  |                                                                    |
| 18  | Fas. Penyeleng<br>Administrasi Pem- des<br>100.000.000                       | 66.785.000<br>63.336.60000     | 66,79    | 66,79 | 53,81       | 63,34 | 12,98     | 3,45  | Sedang proses<br>pengesahan GU,<br>SP2D GU terbit<br>tgl. 4-7-2023 |
| 19  | Pembinaan Peningk<br>Aparatur Kapasitas<br>Pemdes<br>82.464.000              | 56.013.000<br>54.663.500       | 67,92    | 67,92 | 55,92       | 66,25 | 12,00     | 1,67  |                                                                    |
| 20  | Penyeng Pemilihan,<br>Pengangkatan dan<br>Pemberhentian Kades<br>100.000.000 | 45.691.000<br>40.808.700       | 45,69    | 45,69 | 37,01       | 40,81 | 8,68      | 4,88  |                                                                    |

## REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN PADA BIDANG I TW: II TA. 2023

| No | KEGIATAN<br>ANGGARAN                                       | ANGG SPD/<br>REALISASI   | TARGET % |       | REALISASI % |       | DEVIASI % |       | KET.                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|-------------|-------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                            |                          | KEU      | FISIK | KEU         | FISIK | KEU       | FISIK |                                                                                                                         |
| 21 | Fas. Pengangk & Pemberhentian Perangkat Desa<br>14.000.000 | 11.510.000<br>6.716.000  | 82,21    | 82,21 | 43,10       | 47,97 | 39,11     | 34,24 | Kegiatan sudah dilaksanakan namun anggaran kas belum mencukupi untuk di SPJ kan, tagihan melebihi anggaran kas yang ada |
| 22 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa<br>95.000.000            | 72.093.000<br>64.575.500 | 75,89    | 75,89 | 62,64       | 67,97 | 13,25     | 7,91  | Sedang proses pengesahan GU, SP2D GU terbit tgl. 4-7-2023                                                               |
| 23 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas BPD<br>35.000.000          | 30.954.000<br>30.641.900 | 88,44    | 88,44 | 84,49       | 87,55 | 3,95      | 0,89  |                                                                                                                         |

## REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN PADA BIDANG I TW: II TA. 2023

| No | KEGIATAN<br>ANGGARAN                                                                                                                                 | ANGG SPD/<br>REALISASI         | TARGET % |       | REALISASI % |       | DEVIASI % |       | KET.                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|-------------|-------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                      |                                | KEU      | FISIK | KEU         | FISIK | KEU       | FISIK |                                                           |
| 24 | Peningk Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasy Desa/Kel ( RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Kr.Taru-na) Lembaga Adat Desa/Kel dan Masy Hukum<br>85.000.000 | 64.963.500<br>54.273.200       | 76,43    | 76,43 | 64,30       | 75,62 | 12,13     | 0,81  | Sedang proses pengesahan GU, SP2D GU terbit tgl. 4-7-2023 |
| 25 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan                                                                              | 1.259.719.300<br>1.218.938.873 | 64,27    | 64,27 | 38,22       | 62,19 | 26,05     | 2,08  | Sedang proses pengesahan GU, SP2D GU terbit tgl. 4-7-2023 |

## REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN PADA BIDANG II TW: II TA. 2023

| No  | KEGIATAN<br>ANGGARAN                                                                              | ANGG SPD/<br>REALISASI   | TARGET % |       | REALISASI % |       | DEVIASI % |       | KET                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|-------------|-------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                   |                          | KEU      | FISIK | KEU         | FISIK | KEU       | FISIK |                                                                           |
| III | BIDANG II<br>254.000.000                                                                          | 147.101.500              | 57,91    | 57,91 | 47,90       | 54,59 | 10,01     | 3,33  |                                                                           |
| 26  | Fasilitasi Pengelolaan<br>Keuangan Desa<br>72.000.000                                             | 33.690.500<br>31.820.300 | 46,79    | 46,79 | 40,89       | 44,19 | 5,90      | 2,60  |                                                                           |
| 27. | Fasilitasi Pengelolaa<br>Aset Desa<br>68.000.000                                                  | 47.428.000<br>45.663.282 | 69,75    | 69,75 | 60,67       | 67,15 | 9,08      | 2,60  |                                                                           |
| 28  | Pelaksanaan Pe-<br>nugasan Urusan<br>Kewenangan Kab/ Kota<br>yang dilaks oleh Desa<br>114.000.000 | 65.983.000<br>61.162.800 | 57,88    | 57,88 | 44,71       | 53,65 | 13,17     | 4,23  | Sedang<br>proses<br>pengesahan<br>GU, SP2D GU<br>terbit tgl. 4-<br>7-2023 |

## REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN PADA BIDANG III TW: II TA. 2023

| No | KEGIATAN<br>ANGGARAN                                                                       | ANGG SPD/<br>REALISASI     | TARGET % |       | REALISASI % |       | DEVIASI % |       | K                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------|-------------|-------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                            |                            | KEU      | FISIK | KEU         | FISIK | KEU       | FISIK |                                                                         |
| IV | BIDANG III<br>2.062.459.000                                                                | 864.123.200<br>382.675.625 | 41,90    | 41,90 | 15,16       | 18,55 | 26,74     | 23,34 |                                                                         |
| 29 | Pembentukan,<br>Penghapusan,<br>Penggabungan dan<br>Perubahan Status<br>Desa<br>31.000.000 | 26.893.000<br>25.475.000   | 86,75    | 86,75 | 38,25       | 82,18 | 48,50     | 4,57  | Sedang<br>pengesahan<br>terbit tgl. 4-                                  |
| 30 | Fas. Kerja Sama Antar<br>Desa dalam Kab/Kota<br>27.000.000                                 | 16.707.000<br>10.267.000   | 61,88    | 61,88 | 38,03       | 38,03 | 23,85     | 23,85 | - Anggaran<br>terintegrasi<br>kegiatan y<br>- - BBM me<br>kebutuha<br>n |
| 31 | Fas. Kerja Sama Antar<br>Desa dengan Pihak<br>Ketiga dalam<br>Kab/Kota<br>1.744.496.000    | 702.948.200<br>283.398.000 | 40,30    | 40,30 | 13,99       | 16,25 | 26,31     | 24,05 | - Bantuan l<br>Provinsi l<br>proses di<br>Provinsi.<br>- Jadwal pe      |

## REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN PADA BIDANG III TW: II TA. 2023

| No  | KEGIATAN<br>ANGGARAN                                                      | ANGG SPD/<br>REALISASI   | TARGET % |       | REALISASI % |       | DEVIASI % |       | KET                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|-------------|-------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                           |                          | KEU      | FISIK | KEU         | FISIK | KEU       | FISIK |                                                                                                         |
| 32  | Fasilitasi<br>Pembangunan<br>Kawasan<br>Perdesaan<br>100.000.000          | 33.211.000<br>15.973.500 | 33,21    | 33,21 | 11,64       | 15,97 | 21,57     | 17,24 | Rapat peningkatan<br>Kapasitas kawasan<br>Perdesaan belum<br>dilaksanakan                               |
| 33  | Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan Desa<br>20.000.000 | 8.680.000<br>3.685.125   | 43,40    | 43,40 | 9,35        | 18,43 | 34,05     | 24,97 | Rapat sebagian besar<br>untuk mengakomodir<br>Program si Cantik<br>Bangsa, sedang proses<br>pelaksanaan |
| 34. | Fasilitasi<br>Penyelenggaraan<br>Musyawarah Desa<br>18.000.000            | 9.220.000<br>7.281.700   | 51,22    | 51,22 | 40,45       | 40,45 | 10,77     | 10,77 | Rapat Bintek BPD<br>belum dilaksanakan,<br>akan dilaksanakan<br>bulan Juli 2023                         |

## REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN PADA BIDANG III TW: II TA. 2023

| No | KEGIATAN<br>ANGGARAN                                                                                                         | ANGG SPD/<br>REALISASI   | TARGET % |       | REALISASI % |       | DEVIASI % |       | KET                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|-------------|-------|-----------|-------|----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                              |                          | KEU      | FISIK | KEU         | FISIK | KEU       | FISIK |                                                    |
| 35 | Pembinaan dan Pem-berdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa<br>40.000.000                                         | 14.902.000<br>12.487.500 | 37,26    | 37,26 | 30,47       | 31,22 | 6,79      | 6,04  |                                                    |
| 36 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masya rakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkat kan Pendapatan Asli Desa<br>15.636.000 | 13.101.000<br>10.851.300 | 83,79    | 83,79 | 50,95       | 69,40 | 32,84     | 14,39 | Perjalanan dinas akan dilaksanakan bulan Juli 2023 |
| 37 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>11.000.000                                              | 2.461.000<br>2.140.000   | 22,37    | 22,37 | 19,45       | 19,45 | 2,92      | 2,92  |                                                    |

## REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN PADA BIDANG III TW: II TA. 2023

| No | KEGIATAN<br>ANGGARAN                                                 | ANGG SPD/<br>REALISASI   | TARGET % |       | REALISASI % |       | DEVIASI % |       | KET                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|-------------|-------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                      |                          | KEU      | FISIK | KEU         | FISIK | KEU       | FISIK |                                                                                                                                                                 |
| 38 | Fasilitasi Bulan<br>Bhakti Gotong Royong<br>Masyarakat<br>55.327.000 | 36.000.000<br>11.116.500 | 65,07    | 65,07 | 5,91        | 20,09 | 59,16     | 44,98 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran peserta lomba BBGRM minggu I bulan Juli 2023</li> <li>- Rapat Tim, presentasi dan cek lapangan.</li> </ul> |

## RINGKASAN DINAS PMD

| No  | KEGIATAN<br>ANGGARAN          | ANGG SPD/<br>REALISASI         | TARGET % |       | REALISASI |       | DEVIASI % |       | KET. |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|
|     |                               |                                | KEU      | FISIK | KEU       | FISIK | KEU       | FISIK |      |
| I.  | SEKRETARIAT<br>4.396.565.000  | 2.419.392.690<br>2.046.698.635 | 55,03    | 55,03 | 39,11     | 46,55 | 15,92     | 8,48  |      |
| II  | BIDANG I<br>2.471.464.000     | 1.607.728.800                  | 65,05    | 65,05 | 41,74     | 62,47 | 23,31     | 2,58  |      |
| III | BIDANG II<br>254.000.000      | 147.101.500<br>138.646.382     | 57,91    | 57,91 | 47,90     | 54,59 | 10,01     | 3,33  |      |
| IV  | BIDANG III<br>2.062.459.000   | 864.123.200<br>382.675.625     | 41,90    | 41,90 | 15,16     | 18,55 | 26,74     | 23,34 |      |
|     | JUMLAH TOTAL<br>9.184.488.000 | 5.038.346.190<br>4.111.944.915 | 54,86    | 54,86 | 42,23     | 44,77 | 12,63     | 10,09 |      |

**PROGRES  
PEKERJAAN  
YANG DIPIHAK KETIGAKAN**

*Pengadaan Barang dan Jasa*

> (□□□ ▽ // ▽ / □□

) |□□□ })))

# PENGADAAN

| NO | PAKET PEKERJAAN                                                           | PAGU<br>ANGGARAN                                                                                                                                                                                                                                 | NILAI<br>KONTRAK | PELAKSANA<br>(PT/CV/<br>KOPERASI) | METODE<br>PENGADAAN | WAKTU PELAKSANAAN |             | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                   |                     | MULAI             | SELESAI     |            |
|    | <b>BIDANG APARATUR PEMERINTAHAN DESA<br/>DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN</b> | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |                  |                                   |                     |                   |             |            |
| 1  | Belanja Natura dan Pakan- Natura dan Pakan Lainnya                        | 675.000.000                                                                                                                                                                                                                                      | 673.470.000      | CV Harumabus                      | E-Purchasing        | 27Februari 2023   | 27 Mei 2023 | Sudah cair |
| 2  | Belanja Barang untuk dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                  | 202.125.000                                                                                                                                                                                                                                      | 198.187.000      | CV Arlin Mulia Jaya               | E-Purchasing        | 11 Mei 2023       | 25 Mei 2023 | Sudah cair |



**BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA****Fasilitasi Kerja Sama antar Desa (Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat)**

|   |                                                                                  |                            |             |                       |              |               |              |              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | Pengadaan Bahan Baku Bangunan TMMD APBD Kabupaten, 3 Lokasi :                    | APBD Kabupaten             |             |                       |              |               |              |              |
|   | TMMD Reguler I<br>- Pejengkolan Kec. Padureso                                    | 100.000.000                | 97.512.400  | CV DUA PUTRA SUNFAZAM | E-purchasing | 17 April 2023 | 15 Juni 2023 | Dalam proses |
|   | TMMD Sengkuyung di Desa<br>- Prembun (Prembun) dan Desa<br>- Wonosigro (Gombong) | 100.000.000                |             |                       |              |               |              |              |
|   | Pengadaan Bahan Baku Bangunan TMMD APBD Provinsi, 3 Lokasi :                     | APBD Provinsi              |             |                       |              |               |              |              |
|   | TMMD Reguler I<br>- Pejengkolan Kec. Padureso                                    | 234.000.000                | 233.335.600 | CV DUA PUTRA SUNFAZAM | E-purchasing | 17 April 2023 | 15 Juni 2023 | Dalam proses |
|   | TMMD Sengkuyung di Desa<br>- Prembun (Prembun) dan Desa<br>- Wonosigro (Gombong) | 170.000.000<br>170.000.000 |             |                       |              |               |              |              |

# PROJECT

| NO                                 | PAKET PEKERJAAN                                                                 | PAGU<br>ANGGARAN                                                                                                     | NILAI<br>KONTRAK | PELAKSANA<br>(PT/CV/<br>KOPERASI) | METODE<br>PENGADAAN | WAKTU PELAKSANAAN |              | KET        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|
|                                    |                                                                                 |                                                                                                                      |                  |                                   |                     | MULAI             | SELESAI      |            |
| BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA |                                                                                 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa (Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat)                          |                  |                                   |                     |                   |              |            |
| 1                                  | Pengadaan Bahan Baku Bangunan Karya Bhakti Manunggal APBD Kabupaten :           | APBD Kabupaten                                                                                                       |                  |                                   |                     |                   |              |            |
|                                    | 1. Karya Bhakti Manunggal I Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan                  | 75.000.000                                                                                                           | 74.306.000       | CV DUA PUTRA SUNFAZAM             | E-purchasing        | 10 – 02 – 2023    | 11-03-2023   | Sudah cair |
|                                    | 2. Karya Bhakti Manunggal II Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo                 | 75.000.000                                                                                                           | 74.388.200       | CV DUA PUTRA SUNFAZAM             | E-purchasing        | 09 – 03 - 2023    | 09-03 - 2023 | Sudah cair |
|                                    | 3. Karya Bhakti Manunggal III Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele                | 75.000.000                                                                                                           |                  |                                   |                     |                   |              |            |
|                                    | 4. Karya Bhakti Manunggal IV Desa Pengaringan Kecamatan Pejagoan                | 75.000.000                                                                                                           |                  |                                   |                     |                   |              |            |
|                                    | 5. Karya Bhakti Manunggal V Desa Balingasal Kecamatan Padureso                  | 75.000.000                                                                                                           |                  |                                   |                     |                   |              |            |
| 2.                                 | Belanja Peralatan Kesenian/Olahraga/lainnya Karya Bhakti Manunggal untuk 5 Desa | 75.000.000                                                                                                           |                  | -                                 | -                   |                   |              |            |
| BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA |                                                                                 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencana Wilayah) |                  |                                   |                     |                   |              |            |
| 1.                                 | Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencana Wilayah               | 25.000.000                                                                                                           |                  | -                                 |                     |                   |              |            |

## **IDENTIFIKASI MASALAH/ DEVIASI**

> (□□□□△//△/□□)

Dari beberapa kegiatan di Dinas PMD Kabupaten Kebumen yang deviasinya lebih dari 10 % antara lain ( deviasi fisik ) :

1. Sub Kegiatan Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten /Kota :
  - a. Anggaran rakor terintegrasi dengan Sub Kegiatan yang lain.
  - b. BBM menyesuaikan kebutuhan / pemakaian.
2. Sub Kegiatan Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota :
  - a. Bantuan Keuangan Provinsi baru dalam proses diajukan ke Provinsi.
  - b. Jadwal pelaksanaan TMMD Tahap II baru akan dilaksanakan tanggal 12 Juli 2023
3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan :
  - a. Rapat peningkatan kapasitas Kawasan Perdesaan belum dilaksanakan.

## **LANJUTAN IDENTIFIKASI MASALAH/ DEVIASI**

Dari beberapa kegiatan di Dinas PMD Kabupaten Kebumen yang deviasinya lebih dari 10% antara lain ( deviasi Fisik ) :

4. **Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa :**
  - a. Rapat sebagian besar untuk mengakomodir Program SICANTIK BANGSA.
  - b. Dalam proses pelaksanaan
5. **Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa :**
  - a. Bintek BPD belum dilaksanakan.
6. **Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :**
  - a. Kegiatan sudah dilaksanakan namun anggaran kas yang tersedia belum mencukupi untuk di SPJ kan, tagihan melebihi anggaran kas.

## **LANJUTAN IDENTIFIKASI MASALAH/ DEVIASI**

**Dari beberapa kegiatan di Dinas PMD Kabupaten Kebumen yang deviasinya lebih dari 10% antara lain ( deviasi Fisik ) :**

- 7. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa :**
  - a. Perjalanan dinas akan dilaksanakan bulan Juli 2023**
- 8. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat :**
  - a. Pendaftaran peserta Lomba BBGRM Minggu I bulan Juli 2023**
  - b. Rapat Tim, presentasi dan cek lapangan.**

>(□□0△//△/□□)<

**TERIMA KASIH**



**Indeks Kepuasan Masyarakat  
Dinas PMD Kab. Kebumen**

**scan  
me!!**



**<https://bit.ly/skmdinaspmd>**



# **LAPORAN PELAKSANAAN RAKOR POP/K TRIWULAN II TAHUN 2023 DINAS PMD KABUPATEN KEBUMEN**



**JLN. HM SARBINI NOMOR 82 KEBUMEN**



# **LAPORAN PELAKSANAAN RAKOR POP/K TRIWULAN II TAHUN 2023 DINAS PMD KABUPATEN KEBUMEN**



**JLN. HM SARBINI NOMOR 82 KEBUMEN**

LAPORAN PELAKSANAAN RAKOR POP/K TRIWULAN II  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati nomor 103 Tahun 2020, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 96 Tahun 2022 dan tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Kebumen, maka perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POP/K) Triwulan I Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Kebumen;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.
3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kebumen Nomor 975 / 5484 tanggal 03 Juli 2023 Tentang Rakor POP/K Peragkat Daerah Triwulan II TA 2023

C. Tujuan

1. Tujuan diselenggarakannya Rakor POP/K Triwulan II Tahun 2023 adalah Mendapatkan cara pemecahan terbaik apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan / kegiatan dan menekan angka penyimpangan dalam pelaksanaannya;
2. Mengkoordinasikan pemanfaatan waktu untuk pelaksanaan kegiatan dan penyesuaiannya serta kemungkinan perubahannya.

II. PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan :

Hari/Tanggal : Senin, 17 Juli 2023

Waktu : Pukul. 09.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Rapatula Pertemuan Dinas PMDA Kab. Kebumen (Jl. HM. SARBINI no.82 Kebumen)

Peserta : Kepala Dinas, Sekretaris, Para Kabid, Kasubag, Sub Koordinator dan staf Dinas PMD Kabupaten Kebumen.

Narasumber : 1. Drs. R. Agung Pambudi, M.Si → Plt Asisten  
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekda Kab. Kebumen  
2. Ibnu S → Inspektorat Daerah Kab. Kebumen

3. Fatma D Paripurna → BPKPD Kab. Kebumen
4. Arya Dwi Oc → BPKAD Kab. Kebumen
5. Cahyo R → Bappeda Kab. Kebumen
6. Jatmiko → Bag. Administrasi Pembangunan Setda Kab. Kebumen
7. Fauzi Ali F → Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Kebumen

### III. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Mendengarkan Mars Kebumen
4. Sambutan diteruskan pemaparan Dasar hukum, tujuan serta anggaran dan realisasi sub kegiatan Dinas PMD Kabupaten Kebumen Triwulan II Tahun 2023, disampaikan oleh Kepala Dinas PMD Kab. Kebumen;
3. Penyampaian Reasening pelaksanaan sub kegiatan oleh masing-masing Kabid, dan penambahan keterangan oleh Para Sub Koordinator
4. Tanya jawab terkait pelaksanaan, hambatan/permasalahan serta tindak lanjut sub kegiatan oleh para peserta rapat.
5. Tanggapan dari para Narasumber
6. Penutup

### IV. HASIL RAKOR POP/K TRIWULAN II TAHUN 2023 DINAS PMD KABUPATEN KEBUMEN


1. Rakor POP/K TriwulanI II Tahun 2023 Dnas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dihadiri oleh seluruh karyawan/karyawati Dinas PMD Kab. Kebumen.
2. Jumlah pagu anggaran Dinas PMD Kab. Kebumen Tahun 2023 yang dibahas sebesar Rp. 9.184.488.000 untuk mendanai 5 program dan 9 kegiatan serta 38 Sub Kegiatan.
3. Pada Rakor POP/K Triwulan II Tahun 2023 dengan kondisi sebagai berikut :
  - Target anggaran sebesar Rp. 5.038.346.190,- atau sebesar 54,86%.
  - Realisasi keuangan per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 3.878.443.704 atau sebesar 42,23 %
  - Realisasi fisik per 30 Juni 2023 sebesar Rp.4.111.944.915,- atau sebesar 44,77 %
  - Deviasi keuangan per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 1.156.902.486,- atau sebesar 12,63 %


- Deviasi fisik per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 926.401.275,- atau sebesar 10,09%

4. Materi Rakor POP/K Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran laporan ini

V. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan Rakor POP/K Triwulan II Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 secara garis besar yang dapat kami sampaikan, untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

| Jabatan            | Paraf                                                                               | Tgl       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sekdin             |   | 24/7/2023 |
| Kasubag I, II, III |  | 29/7      |












  
KEPALA DINAS PMD  
KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PMD  
  
COKRO AMINOTO, S.IP, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP 19661129 198702 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jalan : HM. Sarbini No. 82 Telp. (0287) 381662, Fax. (0287)660 1968  
Web. <https://dispermadesp3a.kebumenkab.go.id>, Email  
dispermades@kebumenkab.go.id  
KEBUMEN


DAFTAR HADIR  
RAKORPOP/K TRIWULAN II TAHUN 2023  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KEBUMEN  
Hari/Tanggal Senin, 17 Juli 2023

| NO | NAMA          | L | P | DINAS/INSTANSI/ALAMAT | TANDA TANGAN |
|----|---------------|---|---|-----------------------|--------------|
| 1  | Agang Pamudi  | L |   | Pit. Asisten 1        | 1            |
| 2  | Cahyo P.      | L |   | Bappeda               | 2            |
| 3  | Jatmiko       | L |   | Bagian Ap             | 3            |
| 4  | Adhi P        | L |   | Dinas PMD             | 4            |
| 5  | Fatma Dewi P  |   | P | BPKPD Kebumen         | 5            |
| 6  | Donu S        | L |   | Inspektorat           | 6            |
| 7  | Siti Yuliani  |   | P | Dinas PMD             | 7            |
| 8  | Ary Dwi Oc    | L |   | BPKPD                 | 8            |
| 9  | Samsy         |   | P | Dinas PMD             | 9            |
| 10 | Xulia. Ag     |   | ✓ | Dinas PMD             | 10           |
| 11 | Yarno         | L |   | Dinas PMD             | 11           |
| 12 | Nining        |   | P | Dinas PMD             | 12           |
| 13 | Pangki        |   | P | Dinas PMD             | 13           |
| 14 | Cokro Aminoto | L |   | Dinas PMD             | 14           |

| NO | NAMA             | L | P | DINAS/INSTANSI/ALAMAT | TANDA TANGAN                                                                             |
|----|------------------|---|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Mercy Christawan | L |   | Dinas PMD             | 15    |
| 16 | Suprayogi        | L |   | Dinas PMD             | 16    |
| 17 | Fauzi Ali F      | L |   | Bag Pemerintahan      | 17    |
| 18 | Mukhtar          | L |   | Dinas PMD             | 18    |
| 19 | M. K. Sadevo     | L |   | Dinas PMD             | 19    |
| 20 | Nur I Farokhi    | L |   | Dinas PMD             | 20    |
| 21 | Heru Siswanto    | L |   | Dinas PMD             | 21   |
| 22 | Rahayu           |   | P | Dinas PMD             | 22  |
| 23 | Muksoni          | L |   | Dinas PMD             | 23  |
| 24 | A. Amin D        | L |   | Dinas PMD             | 24  |
| 25 | Amad Miftahudin  | L |   | Dinas PMD             | 25  |
| 26 | Milo             |   | P | Dinas PMD             | 26  |
| 27 | Nurso lih        | L |   | Dinas PMD             | 27  |
| 28 | Rahmat M         | L |   | Dinas PMD             | 28  |
| 29 | Azida Nurul H    |   | P | Dinas PMD             | 29  |
| 30 | Sugianti S       |   | P | Dinas PMD             | 30  |
| 31 | Titi W           |   | P | Dinas PMD             | 31  |
| 32 | Sofi Mayo        |   | P | Dinas PMD             | 32  |

| NO | NAMA        | L | P | DINAS/INSTANSI/ALAMAT | TANDA TANGAN                                                                           |
|----|-------------|---|---|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | Feri H      | L |   | Dinas PMP             | 33  |
| 34 | Ryan Irfan  | L |   | — " —                 | 34  |
| 35 | Dimas Agung | L |   | — " —                 | 35  |
|    |             |   |   |                       |                                                                                        |
|    |             |   |   |                       |                                                                                        |
|    |             |   |   |                       |                                                                                        |

MENGETAHUI  
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
Selaku PPTK

  
SUGIARTI SUSILAH, S. Sos  
NIP 19660914 199103 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln : HM. Sarbini No. 82 Kebumen Telp. (0287) 381662, Fax. (0287)6601968

Email : [dispermades@kebumenkab.go.id](mailto:dispermades@kebumenkab.go.id)

Website. <https://dispermadesp3a.kebumenkab.go.id>

NOTULEN ACARA RAKOR POP/K TRIWULAN II TAHUN 2023  
DINAS PMD KABUPATEN KEBUMEN

1. Rakor POP/K Triwulan II Tahun 2023 Dinas PMD Kabupaten Kebumen dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Juli 2023, bertempat Aula Pertemuan Dinas PMD Kabupaten Kebumen;
2. Pelaksanaan Rapat berlangsung mulai pukul 09.00 s/d pukul 12.00 WIB.
3. Jumlah peserta undangan yang hadir sebanyak 35 orang, terdiri dari unsur Para Narasumber, Kepala, Sekretaris, para Kepala Bidang, Kasi, Kasubag, Sub Koordinator dana staf Dinas PMD Kabupaten Kebumen.

**Adapun rangkaian susunan acara Rakor POP/K Triwulan II tahun 2023 Dinas PMD Kabupaten Kebumen selengkapnya adalah sbb :**

1. Pembukaan Rakor POP/K Triwulan II Tahun 2023 dipimpin oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen ( Cokro Aminoto, S.IP, M.Kes ) dengan bacaan basmallah bersama, dilanjutkan penyampaian hal-hal, antara lain :

A. Maksud dan tujuan serta dasar pelaksanaan Rakor POP/K Tahun 2023 Dinas PMD Kabupaten Kebumen.

B. Penyampaian terkait pagu anggaran Dinas PMD Tahun 2023 :

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ~Total Pagu      | : Rp. 9.184.488.000 |
| -Belanja Operasi | : Rp. 9.165.293.000 |
| -Belanja Modal   | : Rp. 19.195.000    |

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Target keuangan/fisik | :                                |
| ~Target Keuangan      | : Rp. 5.038.346.190,- ( 54,86 %) |
| -Belanja Operasi      | : Rp. 5.037.542.190,- ( 54,96% ) |
| -Belanja Modal        | : Rp. 804.000,- ( 4,19% )        |

Realisasi keuangan dan fisik :

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| ~Realisasi Keuangan | : Rp. 3.878.443.704,- ( 42,23% ) |
| -Belanja Operasi    | : Rp. 3.877.787.704,- ( 42,30% ) |
| -Belanja Modal      | : Rp. 656.000,- ( 3,42% )        |
| ~Realisasi Fisik    | : Rp. 4.111.944.915,- ( 44,77% ) |
| -Belanja Operasi    | : Rp. 4.111.288.915,- ( 44,85% ) |
| -Belanja Modal      | : Rp. 656.000,- ( 3,42% )        |

Deviasi keuangan dan fisik :

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| ~Deviasi Keuangan | : Rp. 926.401.275,- ( 10,09 %)   |
| -Belanja Operasi  | : Rp. 1.156.902.486,- ( 12,63% ) |
| -Belanja Modal    | : Rp. 148.000,- ( 0,77% )        |

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| ~Deviasi Fisik   | : Rp. 1.063.840.619,- ( 11,58 %) |
| -Belanja Operasi | : Rp. 1.063.692.619,- ( 11,61% ) |
| -Belanja Modal   | : Rp. 148.000,- ( 0,77% )        |

C. Resening bidang-bidang terkait realisasi fisik dan keuangan sampai dengan triwulan II antara lain :

Masukan dan Tanggapan dari para Narasumber :

1. Plt. Asisten Pemeritahan dan Kesra Setda Kab Kebumen ( Drs. R. Agung Pamvudi, M.Si ) :

- a. Pedoman Surat Edaran Rakorpop/K agar dibaca dan dilaksanakan.
- b. Di resening tidak ada kata-kata sedang dalam proses pengesahan GU namun ketidakpatuhan dalam anggaran kas.
- c. Keterlambatan pengajuan GU karena tidak kepatuhan dalam anggaran kas.
- d. Penyusunan Renja / data base pada akhir tahun sehingga tidak akan terjadi deviasi yang tinggi.
- e. Meletakkan anggaran kas pada saat pembayaran bukan pada saat pelaksanaan.
- f. Untuk Rakorpop/K yang akan datang agar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diundang serta e-katalog dimunculkan.
- g. Anggaran Pilkades agar di back up ( permasalahan di Desa Bandung Kec. Kebumen ).
- h. Bantuan Keuangan Provinsi agar dipantau betul-betul walaupun itu pikir-pikir Dewan.
- i. Anggaran kas yang tidak terpakai bisa digeser.

2. BPKAD ( Fatman D Paripiurna ) :

- a. Apresiasi kepada Dinas PMD terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, kegiatan sudah dilaksanakan secara lancar, yang masih ada deviasi kita tindak lanjuti, semoga Triwulan berikutnya deviasi turun.
- b. Slide 4 Bantuan Keuangan Dinas PMD ada kaitannya dengan BPKAD ( ADD, BHS/BHR, BKK dan Pilkades Serentak ).
- c. Bantuan Keuangan Khusus ( BKK ) agar dicek kembali ada selisih dengan yang ada di BPKAD. Di BPKAD Rp. 22.683.178.000,-
- d. ADD sampai dengan saat ini sudah Rp. 107.870.594,534, Siltap bulan Juli Rp. 82.185.788.333, BPJS Rp. 737.815.705, ADD Reguler Tahap II Rp. 24.946.990.500, tapi Dinas PMD sudah mengajukan Tahap II Angkatan 6, sampai saat ini belum terbit SP2D..
- e. BHS/BHR masib ada perbedaan angka antara di SK dan DPA.
- f. Pilkades Serentak anggaran kas ada di bulan Juni 2023 ( 49 desa ) Rp. 1.209.000.000,- dari Dinas PMD sudah beberapa kali konsultasi.
- g. Progres pencairan /realisasi anggaran Dinas PMD peringkat 11, harapannya ke depan lebih baik lagi.

3. BAPPEDA ( Cahyo )

- a. Capaian realisasi fisik dan keuangan telah disampaikan Kepala Dinas,
- b. Semoga di triwuuan berikutnya deviasi tidak mencapai 10%
- c. Tahun 2024 kemungkinan rancangan teknograts RPJMD mohon sekiranya dokumen-dokumen yang ada di Dinas PMD,


- d. Akhir Tahun target kinerja untuk tetap dicermari.
4. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kebumen ( Fauzi Ali F )
  - a. Pelaksanaan Rakorpop/K hari ini walaupun deviasi diatas 10 % ditengarai ada di semua sub kegiatan, namun ada kelebihan di IKU Dinas PMD sudah melebihi target, semoga ada korelasi penurunan angka kemiskinan.
  - b. Untuk kedepannya deviasi yang besar bisa terkejar.
  - c. Ada 6 desa yang perlu diperhatikan yang belum ada kesesuai antara Permendagri dan Perda Nomor 18.
5. Bagian Administrasi Pembangunan ( Jatmiko ).
  - a. Apresiasi atas terselenggaranya Rakorpop/K.
  - b. Terima kasih kerjasama dipelaporan atas bantuan keuangan.
  - c. Tertib laporan melalui Simpel ( aplikasi Semarak ), progres bantuan keuangan TMMD belum laporan.
  - d. Deviasi diatas 10% menjadi catatan/warning
  - e. Laporan Rakorpop/K paling lambat 1 minggu dari pelaksanaan.
6. Insektorat Daerah ( Ibnu Saifudin )
  - a. Prosentasi IKU ada perbedaan dengan Bappeda
  - b. Kalau ada PNS yang mencalonkan agar ijin Bupati
  - c. Perda RKPD Tahun 2024 ada sisi Pengendalian terhadap dana tahun kemarin.
  - d. Ada perangkat desa yang langsung ke Inspektorat Daerah, regulasi agar diperhatikan.
  - e. Negara akan lebih ringan kalau desa mandiri banyak namun desa mandiri yang betul-betul mandiri.

Tanggapan – tanggapan :

1. Kepala Dinas :
  - a. Permohonan maaf atas jalannya rapat.
  - b. Penyusunan Renja akan diperhatikan betul-betul.
  - c. Ketidakpatuhan anggaran kas akan ditindaklanjuti,
  - d. E-katalog akan dimunculkan pada Rakorpop/K berikutnya.
  - e. Data IDM sampai dengan Triwulan II sudah melebihi target akhir Renstra.
2. Sekretaris Dinas :
  - a. Prosentasi IKU akan diperbaiki, terjadi kesalahan daalm rumus.
  - b. Pergeseran anggaran kas sudah dilaksanakan
3. Kabid Aparatur :
  - a. Terima kasih masukan – masukannya.
  - b. Terkait Pilkades PNS yang mencalonkan diri akan diadakan rapat koordinasi dengan mengundang OPD terkait.
  - c. Terkait Pilkades sampai saat ini sedang melakukan verifikasi dan akan segera diajukan ke BPKAD.
  - d. Desa – desa Mandiri sudah betul-betul layak.
4. Kabid Adminsitasi :
  - a. Bantuan Keuangan dan kegaitan sudah dilaksanakan.
5. Kabid Penataan :
  - a. Pemetaan fasilitasi akan dilaksnakan.
  - b. Bantuan Provinsi yang tidak dicairkan akan koordinasi dengan Provinsi.

- c. Lomba BBGRM akan dilaksanakan tgl. 20 Juli 2023 ( paparan 6 desa ) dan hari Senin akan Verifikasi lapangan.
- D. Penutup.  
Pelaksanaan Rakor POP/K Triwulan II Tahun 2023 ditutup pada pukul.12.30 WIB dengan hamdallah bersama.

Yang Melaporkan



Sugiarti Suslah, S.Sos

NIP 19660914 199103 2 010

## FOTO KEGIATAN

